
附件一             监理资料检查目录

（一）监理单位自编资料
	序

号
	分类
	资料名称
	说 明

	
	
	
	

	1
	项目监理部应

备资料
	中标通知书
	复印件需加盖公司公章。

	
	
	委托监理合同
	复印件需加盖公司公章。

	
	
	企业法人营业执照、工程监理资质证书、市场准入证书（外地）
	复印件需加盖公司公章

	
	
	项目监理机构人员一览表
	人员组成应符合监理规划的要求，人员数量中应含安全监理人员在内，人员变动应有批准手续。 

	
	
	总监授权委托书
	原件

	
	
	总监代表授权委托书
	原件

	
	
	监理工程师上岗证
	复印件需加盖公司公章

	
	
	监理员上岗证
	复印件需加盖公司公章

	
	
	安全监理人员安全教育培训证书
	复印件需加盖公司公章

	
	
	见证人员证书
	复印件需加盖公司公章

	2
	监理

设施
	办公场所及布置
	上墙图表清晰、场所整洁有序

	
	
	办公设施
	有计算机、打印机等办公设备

	
	
	检测设备台帐
	水准仪、经纬仪、全站仪合格证书、检定证书复印件加盖公司公章

	3
	相关

资料
	规划许可证
	建设单位提供

	
	
	施工许可证
	建设单位提供

	
	
	施工图审查意见书
	建设单位提供

	
	
	设计图纸
	建设单位提供

	
	
	岩土工程勘察报告
	建设单位提供

	
	
	水准点、坐标点原始资料
	建设单位提供

	
	
	设计交底记录
	原件，各方签字

	
	
	工程变更资料
	原件，复印件需加盖设计院红章

	
	
	工程洽商记录
	原件，各方签字

	
	
	建设单位通知单
	建设单位提供

	
	
	建设单位联系单
	建设单位提供

	
	
	质监交底资料
	质监站提供

	
	
	安检交底资料
	安检站提供

	4
	监理
规划


	监理规划
	由总监组织编写，公司技术负责人审批。

编写内容应包括：工程概况、监理工作范围、监理工作内容、监理工作目标、监理工作依据、项目监理机构组织形式、人员配备计划、人员岗位职责、监理工作程序、监理工作方法及措施（质量、进度、投资、合同、信息、组织协调）、安全监理、旁站监理、见证取样送检、节能监理、监理工作制度、监理设施。

	5
	监理

细则

方案


	各专业分部分项工程监理实施细则
	由专业监理工程师编写，总监审批。

编写内容包括：专业工程的特点、监理工作流程、监理工作的控制要点及目标值、监理工作方法与措施。

	
	
	安全文明施工监理细则
	由专业监理工程师编写，总监审批。

编写内容包括：工程概况、安全生产监督管理依据、目标、机构和人员职责、工作内容、工作程序（流程）、方法及措施等。

	
	
	旁站监理方案
	由专业监理工程师编写，总监审批。
编写内容包括：工程概况、旁站监理依据、实施目的、旁站范围与内容（明确提出旁站监理的关键部位和关键工序）、人员配备计划与具体安排、旁站监理工作流程、旁站监理措施、旁站监理人员职责、旁站记录内容及要求等。

	
	
	见证取样送检监理方案
	由专业监理工程师编写，总监审批。
编写内容包括：工程概况、见证依据、见证取样送检有关规定、见证人员配备、见证工作内容、见证工作程序、见证人员职责、见证记录内容及要求等。

	
	
	平行检验监理方案
	由专业监理工程师编写，总监审批。
编写内容包括：工程概况、平行检验依据、平行检验有关规定、平行检验工作内容、工作程序、平行检验记录内容及要求等。

	
	
	质量通病防治监理方案
	由专业监理工程师编写，总监审批。
编写内容包括：工程概况、质量通病防治依据、质量通病防治范围与内容、质量通病防治管理措施、技术措施等。

	6
	暂停令

通知单

联系单


	工程暂停令
	该表为总监对承包单位下达工程暂停指令的用表。

施工单位应签收（姓名、时间），并抄送建设单位。

	
	
	监理工程师通知单
	该表为项目监理机构通知承包单位应执行的、除工程暂停以外的其它有关事项的用表。通知单中应注明承包单位完成应执行事项的时限、是否要求承包单位书面回复和书面回复的时限等要求。施工单位应签收（姓名、时间），并抄送建设单位。要求整改的必须有回复单。



	
	
	监理工程师联系单
	该表为项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表。施工单位应签收（姓名、时间）。



	7
	备忘录

报告单
	监理工程师备忘录
	该表为项目监理机构就有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单的应执行事项承包单位未予执行的最终书面说明，可抄报有关上级主管部门。


	
	
	项目监理机构向有关主管部门质量安全报告单
	当发现工程施工中存在质量、安全隐患，要求承包单位立即进行整改，而承包单位拒不执行时，项目监理机构可使用该申报单立即向有关行政主管部门书面报告，情况紧急时，可在第一时间向有关行政主管部门口头报告，随后报送书面报告。

	8
	月报
	监理月报
	监理月报每月月底提出，报告期为上月26日至本月25日。每月报建设单位、本监理公司各一份。

	9
	会议

纪要
	工地例会纪要
	参加会议的单位、人员与会时应签到。总监应及时签发。发文要登记、签收。

	
	
	专题会议纪要
	参加会议的单位、人员与会时应签到。总监应及时签发。发文要登记、签收。

	
	
	监理内部会议纪要
	每月召开监理内部会议二次，参加会议的监理人员应签到。会议纪要需现场留荐，月底报公司二份。

	10
	监理

日记
	监理日记
	应详细记录当天自然情况和主要工作（含监理检查内容、发现问题、处理情况及当日大事等）。大中型项目宜分专业填写。总监理工程师应每天签阅监理日记。 

监理日记主要内容包括：

1.现场大事记（建设单位通知单/联系单、开工/暂停令、监理备忘录/通知单/联系单、工地例会/专题会/专家论证会、质量及安全事故处理）；

2.工程质量控制（施工组织设计/施工方案审核、抽查及见证试验/设备开箱检验、检验批/分项工程/分部工程平行检查和验收、旁站监理、质量事故处理）；

3.工程进度控制（施工进度评价及措施、施工人力/材料/主要设备投入、批准延长工期）；

4.工程投资控制（工程变更、工程索赔/计量/单价或总价、工程款支付）；

5.安全管理（安全施工方案和技术措施审核、安全状况及措施）；

记录要求：
1.记录齐全，全面反映当日监理工作。

2.记录问题有处理结果，关闭。

	11
	监理

见证
	见证取样送检记录
	必须按照监理见证取样送检的相关规定、要求，对工程中的原材料、结构实体、安装工程的相关项目做好见证取样送检记录。



	12
	平行

检验
	平行检验记录
	必须按照《建设工程质量平行检验资料》中的要求，对工程中的原材料、结构实体、安装工程的相关项目做好平行检验记录。



	13
	旁站
监理
	旁站监理记录
	1.记录要真实、及时，记录内容包括工程地点、施工部位、作业时间、气候环境、施工过程中的情况、监理工作情况、发现的问题及处理意见。

2.对于记录的内容，施工单位和监理单位应办理确认手续，有关人员应及时签字。

	14
	安全

检查
	施工现场安全检查监理记录
	记录真实、完整，签字齐全。

	
	
	施工现场安全巡视监理记录
	记录真实、完整，签字齐全。

	15
	评估

总结
	工程质量评估报告
	在监理过程中，对分部（子分部）工程、重要的分项工程，项目监理机构应及时编制相应工程的质量评估报告。单位工程竣工后，在监理组织预验收的基础上，编制单位工程质量评估报告。

	
	
	监理工作总结
	工程项目全部完成后，由总监理工程师向建设单位提交的工作总结。


	16
	其它
	工程款支付证书
	收到承包单位的“A4.3 工程款支付申请表”后，对申请事项进行审核并签署意见.



	
	
	工程监理资料移交单
	工程竣工验收后，监理单位应及时将工程监理资料整理归档后向建设单位移交，并办理工程监理移交手续。

	
	
	收发文登记记录
	分类登记，要有签收人、签收时间。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


监理资料检查目录

（二）市政施工单位报审、报验资料
	序

号
	分类
	报审资料名称
	报审表
	说明

	1
	合同

等资

料报

审
	施工中标通知书
	A8
	复印件需加盖单位公章。

	
	
	施工承包合同
	
	

	
	
	招投标文件
	
	

	
	
	企业法人营业执照、资质证书
	
	

	
	
	分包单位营业执照、资质证书、市场准入证、分包合同
	A3.6
	

	
	
	各类订货合同
	A8
	

	
	
	试验室资质证书
	A8
	

	2
	开工

报审
	项目经理部管理人员情况一览表及有关证件
	A1
	项目经理需有任命书、项目经理证或建造师证；项目技术负责人需有建造师证或中级职称证；其它管理人员需有相应的岗位证书。证书复印件需加盖单位公章。

	
	
	进场材料、设备的名称、数量、规格和性能一览表
	
	

	
	
	特殊工种人员的姓名、上岗证一览表及有关证件
	
	证书复印件需加盖单位公章。特殊工种包括：架子工、起重工、司索工、信号指挥工、建筑电工、电焊工、机械工、机动车驾驶员、物料提升机司机、起重机构安装拆卸工、高空作业吊蓝安装拆卸工、施工机构安装质量检验工、桩基操作工、砼泵操作工等。

	3
	施工

安全

生产

体系

报审
	施工单位安全生产许可证
	A3.2
	复印件需加盖单位公章。

	
	
	安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度。
	
	复印件需加盖单位公章。

	
	
	安全事故应急救援预案
	
	经企业技术负责人批准，编制人、审核人、审批人签字手续完备，盖单位公章。

	
	
	项目部安全生产组织机构，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书
	
	项目经理需有B类安全培训证，安全员需有C类安全培训证。证书复印件需加盖单位公章。

	4
	施工

组织

设计

报审
	单位工程施工组织设计
	A3.1
	经企业技术负责人批准，编制人、审核人、审批人签字手续完备，盖单位公章。（分包工程施工组织设计，由总包和分包单位技术负责人审批后报监理审批）


	5
	专项

方案

报审
	临时用电专项方案
	A3.9
	经企业技术负责人批准，编制人、审核人、审批人签字手续完备，盖单位公章。

	
	
	根据工程特点编制的各类危险性较大的分部分项工程专项施工方案
	A3.9
	

	
	
	安全、文明施工专项方案
	A3.9
	

	
	
	地下管线设施保护方案
	A3.9
	

	
	
	工程安全防护措施费使用计划
	A4.4
	

	
	
	取样送检方案
	A3.1
	编制人、审核人、审批人签字手续完备并盖公章。

	
	
	质量通病防治方案
	A3.1
	

	
	
	道路工程施工方案
	A3.1
	

	
	
	排水管道工程施工方案
	A3.1
	

	
	
	桥梁工程施工方案
	A3.1
	

	
	
	桩基工程施工专项方案
	A3.1
	

	
	
	大体积砼浇筑施工专项方案
	A3.1
	

	
	
	张拉施工专项方案
	A3.1
	

	
	
	根据工程特点编制的其它各类专项施工方案
	A3.1
	

	6
	进度

报审
	工程进度计划报审资料
	A2.1
	

	
	
	年、季、月、周进度计划报审
	A2.1
	

	
	
	停工复工资料
	A6
	

	
	
	延长工期报审资料
	A2.2
	

	7
	质量

报验
	施工测量放线报验
	A3.7
	水准点、坐标点原始资料；水准高程引测、定位放线、场地原自然地面高程等测量数据记录。

	
	
	各类工程材料、构配件、设备报验
	A3.3
	清单；生产许可证、出厂合格证、质保书；检测报告、复试报告；其它有关文件

	
	
	施工试验、检测报验
	A8
	

	
	
	各类检验批、分项、分部工程质量报验
	A3.5
	

	
	
	不合格处置记录
	A8
	

	
	
	质量问题和事故报告及处理等资料
	A8
	

	8
	造价

报审
	概预算或工程量清单
	A8
	

	
	
	工程量报审与核签及有关签证
	A4.1
	

	
	
	预付款报审与支付证书
	A4.3
	

	
	
	月工程进度款报审与签认
	A4.3
	

	
	
	工程变更费用报审与签认
	A4.1
	

	
	
	工程款支付申请与支付证书
	A4.3
	

	
	
	工程竣工结算报审与签认
	A8
	

	9
	安全

检查
	施工单位安全台帐相关资料
	A8
	

	11
	合同

管理
	工程延期报告及审批等资料
	A2.2
	

	
	
	费用索赔报告及审批等资料
	A4.2
	

	
	
	合同争议和违约处理资料
	A8
	

	
	
	合同变更资料等
	A9
	

	12
	工程

验收
	工程基础、主体结构等中间验收资料
	A7
	

	
	
	设备安装专项验收资料
	A7
	

	
	
	竣工验收资料
	A7
	



